



Câmara Municipal de Pirai
Estado do Rio de Janeiro

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pirai

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Protocolo Nº 00465/2023

14 MAR 2023

Assinatura:

REQUERIMENTO Nº 030/2023

Roberto Horta Jardim Salles (Betão), no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno, requer a Mesa ouvido o Douto Plenário, que seja encaminhado ao expediente legislativo junto à Prefeitura Municipal de Pirai, solicitando informações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SMOU, em relação aos transtornos latentes causados pelo atraso da obra de pavimentação asfáltica em trechos da Estrada da Cachoeira – Arrozal – Pirai - RJ. A referida obra teve início em 16 de maio de 2022 com previsão de término para 13 de agosto de 2022.

Tendo em vista o não cumprimento do prazo estabelecido em contrato, solicito o cronograma físico-financeiro atualizado, bem como cópia do contrato e projeto da obra, para que possamos fazer as devidas cobranças. É fundamental que a Secretaria de Obras e Urbanismo informe também aos moradores da localidade afetada.

SALA DAS SESSÕES, em 14 de março de 2023.

Roberto Horta Jardim Salles
(Betão)
- Vereador -